
 
 
 
 
 
 

 

Independencia Nacional N° 755 
Edificio San Esteban 

www.copaco.com.py 
Asunción - Paraguay 

+595 21 4194792 

 

  GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES: 

 
1. CONTRATO N° 45/17 “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN VARIOS 

EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑÍA EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL 

PAÍS – LOTE Nº 01” Y SUS ADENDAS: Nº 01 DE FECHA 25-11-19 Y Nº 02 DE 

FECHA 28-11-19.- 

CONTRATISTA: CEVIMA S.A. 

MONTO:             Gs 4.673.045.982  

MONTO SEGÚN ADENDAS N° 01 Y N° 02: Gs 5.416.485.116 

PLAZO:               22 MESES 

INICIO:                28-11-17 

TÉRMINO:          28-09-19 

PRÓRROGA:     3 MESES, 15 DÍAS 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 12-01-20.-  

 
2. CONTRATO N° 17/18 “ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISIÓN DE 

INSUMOS, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD DE 

CONTRATO ABIERTO” Y SUS ADENDAS: Nº 01 DE FECHA 24-01-20, N° 02 DE 

FECHA 29-05-20 Y N° 03 DE FECHA 28-08-20.-  

CONTRATISTA: PS LINE S.A. 

MONTO: Gs 549.992.000 (Monto Máximo) - Gs 274.996.000 (Monto Mínimo) 

MONTO AMPLIADO: Gs 659.990.400 

PLAZO:   24 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MÁXIMAS.-  

INICIO:      01-03-18 

TÉRMINO: 01-03-20 

PRÓRROGA: 08 (ocho) meses.-  

TÉRMINO + PRÓRROGA: 02-11-20 
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3. CONTRATO N° 22/19 “ADQUISICIÓN DE FILTROS (COMBUSTIBLE, AIRE Y 

ACEITE) PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA – AD REFERENDUM – ÍTEMS Nº 6, 

7, 16, 17, 32 Y 35”.- 

CONTRATISTA: TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. 

MONTO:             Gs 4.792.000  

PLAZO:               30 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                25-06-19 

TÉRMINO:          24-07-19 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 11 de Septiembre de 2019.-  

 

4. CONTRATO N° 29/19 “SUMINISTRO DE PINTURA PARA USO EN LAS 

CENTRALES 2018 (AD REFERENDUM) – ÍTEM Nº 03”.- 

CONTRATISTA: PROSPER S.R.L. 

MONTO:             Gs 13.104.000  

PLAZO:               30 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                20-07-19 

TÉRMINO:          18-08-19 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 07 de Octubre de 2019.-  

 
5. CONTRATO N° 31/19 “SUMINISTRO DE PINTURA PARA USO EN LAS 

CENTRALES 2018 (AD REFERENDUM) – ÍTEMS Nº 01,02, 03, 04, 07, 10 Y 11”.- 

CONTRATISTA: COLTEC DE RAÚL GASTÓN. 

MONTO:   Gs 45.100.000  

PLAZO:     30 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:      20-07-19 

TÉRMINO: 18-08-19 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 07 de Octubre de 2019.- 
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6. CONTRATO N° 49/19 “ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA MOVILES DE LA 

COMPAÑÍA – CONTRATO ABIERTO”.- 

CONTRATISTA: FARRES S.A.C.E.I.  

MONTO:             Gs 145.250.000 (Máximo) – Gs 74.650.000 (Mínimo)  

PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses  o hasta alcanzar las cantidades máximas.-  

PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE EL DÍA 

SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN.  

INICIO:                21-11-19 

TÉRMINO:          21-11-20 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:  

 Primera Orden de Suministro: 15 de Enero de 2020.- 

 Segunda Orden de Suministro: 14 de Julio de  2020.- 

 Tercera Orden de Suministro: 23 de Julio de 2020.- 

 Cuarta Orden de Suministro: 03 de Setiembre de 2020.-  

 
7. CONTRATO N° 57/19 “ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DIELÉCTRICAS DE 12 

PELDAÑOS EXTENSIBLE”.- 

CONTRATISTA: COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. (CCP S.A.) 

MONTO:             Gs 249.999.880 

PLAZO:               75 DÍAS CALENDARIO  

INICIO:                17-12-19 

TÉRMINO:          29-02-20 

FECHA DE RECEPCIÒN TÈCNICA PROVISORIA: 13 de Agosto de 2020.- 

 
8. CONTRATO N° 03/20 “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN 

EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑÍA EN LA CAPITAL E INTERIOR 

DEL PAÍS – PLURIANUAL – LOTE Nº 01”.- 

CONTRATISTA: CEVIMA S.A. 
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MONTO: Gs 6.309.000.000 (Lote Nº 01)  

PLAZO:   24 MESES.- 

INICIO:    10-02-20 

TÉRMINO: 10-02-22 

9. CONTRATO N° 04/20 “ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE 

PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO 

ABIERTO – PLURIANUAL – ÍTEMS Nº 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17. 18, 

19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 Y 30” Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 02-06-20.- 

CONTRATISTA: CASA J. GÓMEZ S.R.L. 

MONTO:             Gs 162.297.000 (Máximo) – Gs 81.635.000 (Mínimo) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 Meses o hasta alcanzar las cantidades máximas.- 

PLAZO DE ENTREGA: 10 Días hábiles contados a partir de la recepción de la 

solicitud.- 

INICIO:                04-02-20 

TÉRMINO:          04-08-21 

FECHA DE RECEPCIÓN: 

 Primera Orden de Suministro: 27 de Febrero de 2020.-  

 Segunda Orden de Suministro: 20 de Marzo de 2020.- 

 Tercera Orden de Suministro: 03 de Julio de 2020.- 

 
10. CONTRATO N° 05/20 “ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE 

PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO 

ABIERTO – PLURIANUAL – ÍTEMS Nº – ÍTEMS Nº 1, 20, 26 Y 29”.- 

CONTRATISTA: IMPORTADORA DE NEUMÁTICOS RODAR S.R.L. 

MONTO:             Gs 11.406.000 (Máximo) – Gs 5.703.000 (Mínimo) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 Meses o hasta alcanzar las cantidades máximas.- 

PLAZO DE ENTREGA: 10 Días hábiles contados a partir de la recepción de la 

solicitud.- 
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INICIO:                04-02-20 

TÉRMINO:          04-08-21 

11. CONTRATO N° 06/20 “ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE 

PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO 

ABIERTO – PLURIANUAL – ÍTEMS Nº – ÍTEMS Nº 4, 8, 16 Y 31”.- 

CONTRATISTA: TRANS ITAPÚA S.R.L. 

MONTO:             Gs 84.480.000 (Máximo) – Gs 42.240.000 (Mínimo) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 Meses o hasta alcanzar las cantidades máximas.- 

PLAZO DE ENTREGA: 10 Días hábiles contados a partir de la recepción de la 

solicitud.- 

INICIO:               04-02-20 

TÉRMINO:          04-08-21 

FECHA DE RECEPCIÓN: 

 13 de Mayo de 2020: Primera Orden de Suministro.-  

 05 de Junio de 2020: Segunda Orden de Suministro.- 

 
12. CONTRATO N° 07/20 “ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE 

PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO 

ABIERTO – PLURIANUAL – ÍTEMS Nº – ÍTEM Nº 11”.- 

CONTRATISTA: PLUSCAR S.A. 

MONTO:             Gs 29.700.000 (Máximo) – Gs 14.850.000 (Mínimo) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 Meses o hasta alcanzar las cantidades máximas.- 

PLAZO DE ENTREGA: 10 Días hábiles contados a partir de la recepción de la 

solicitud.- 

INICIO:                04-02-20 

TÉRMINO:          04-08-21 

FECHA DE RECEPCIÓN: 
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 Primera Orden de Suministro: 26 de Febrero de 2020.- 

 Segunda Orden de Suministro: 16 de Marzo de 2020.- 

 Tercera Orden de Suministro: 28 de Julio de 2020.- 

 
13. CONTRATO N° 17/20 “ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISIÓN 

DE INSUMOS, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD DE 

CONTRATO ABIERTO”.- 

CONTRATISTA: PS LINE S.A. 

MONTO: Gs 707.200.000 (Monto Máximo) - Gs 353.600.000 (Monto Mínimo) 

PLAZO:   24 Meses o hasta alcanzar las cantidades máximas y dentro de los 30 

(treinta) días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del 

Contrato.-  

INICIO:       22-10-20 

TÉRMINO: 22-10-22 
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GERENCIA TÉCNICA: 

1. CONTRATO N° 28/17 “ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA 

REDES DE FIBRA ÓPTICA – AD REFERENDUM” Y SU ADENDA Nº 01 DE 

FECHA 29-08-18.- 

CONTRATISTA: RIEDER & CIA S.A.C.I. 

MONTO:             GS 103.999.998 

PLAZO:               90 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                25-07-17 

TÉRMINO:           22-10-17 

PRÓRROGA:      29 DÍAS CALENDARIO 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 20-11-17 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 10 de Octubre de 2018.-  

2. CONTRATO N° 29/17 “ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA 

REDES DE FIBRA ÓPTICA – AD REFERENDUM”.- 

CONTRATISTA: FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E. 

MONTO:             GS 75.999.999 

PLAZO:               90 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                25-07-17 

TÉRMINO:           22-10-17 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 15 de Setiembre de 2017.- 

OBSERVACIÓN: Se pagó la totalidad del monto establecido en el Contrato. Se 

encuentra pendiente la Recepción Técnica Definitiva para el finiquito del Contrato.- 

3. CONTRATO N° 54/18 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE ASCENSORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO 

ABIERTO – AD REFERENDUM – LOTE 1 Y 2”.- 

CONTRATISTA: HOLLER INGENIERIA S.A. 
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MONTO: Gs 160.125.315 (Monto Máximo) - Gs 79.834.376 (Monto Mínimo) 

PLAZO:   12 MESES  

INICIO:    22-05-18 

TÉRMINO: 22-05-19 

4. CONTRATO N° 55/18 “SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

BANCO DE BATERIAS PARA UPS DEL NOC DE INTERNET E IPTV – AD 

REFERENDUM”.- 

CONTRATISTA: ACA DE ALCIDES CANDIA 

MONTO:             Gs 281.200.000 

PLAZO:               70 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                23-05-18 

TÉRMINO:          31-07-18 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 31 de Julio de 2018.- 

5. CONTRATO N° 68/18 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMA DE ENERGIA 

ININTERRUMPIDA - UPS” Y SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 21-12-18.- 

CONTRATISTA: PIRO’Y S.A. 

MONTO:             Gs 387.750.000 

PLAZO:               15 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                17-10-18 (SEGÚN ADENDA Nº 01) 

TÉRMINO:           31-10-18 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 04 DE ABRIL DE 2019. 

6. CONTRATO N° 76/18 “ADQUISICIÓN DE BANCO DE BATERIAS PARA RADIO 

BASES, SHELTER, BATERIAS LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIAS PARA 

GRUPOS ELECTRÓGENOS CON ACCESORIOS Y AGUA DESTILADA EN LA 

MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – LOTE Nº 03” Y 

SUS ADENDAS: Nº 01 DE FECHA 24-01-20 Y N° 02 DE FECHA 03-06-20.- 

CONTRATISTA: TONINA S.A. 
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MONTO:              Gs 123.560.000 (Máximo) - Gs 61.780.000 (Mínimo) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES 

PLAZO CONTRACTUAL: 30 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                11-09-18 

TÉRMINO:           11-03-20 

PRÓRROGA:       30 DÍAS (P/ EL ÍTEM N° 03 SEGÚN ADENDA N° 02) 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:  

 Primera Partida: 01 de Noviembre de 2018.- 

 Segunda Partida: 05 de Junio de 2020.- 

 
7. CONTRATO N° 77/18 “ADQUISICIÓN DE BANCO DE BATERIAS PARA RADIO 

BASES, SHELTER, BATERIAS LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIAS PARA 

GRUPOS ELECTRÓGENOS CON ACCESORIOS Y AGUA DESTILADA EN LA 

MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – LOTES Nº 1, 2 Y 

4” Y SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 21-06-19.- 

CONTRATISTA: ACA DE ALCIDES DE JESÚS CANDIA ARGUELLO 

MONTO: Gs 1.862.000.000 (Monto Máximo) - Gs 974.448.886 (Monto Mínimo) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES 

PLAZO CONTRACTUAL: 30 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                 11-09-18 

TÉRMINO:           11-03-20 

PRÓRROGA:       60 DÍAS CALENDARIO 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 31-01-19 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:  

 Primera Orden de Suministro: 30 de Agosto de 2019.- 

 Segunda Orden de Suministro: 18 de Mayo de 2020.- 

MULTA POR ATRASOS:  
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 Primera Orden de Suministro: Gs 119.529.606.- 

 Segunda Orden de Suministro: Gs 24.531.024 

 
8. CONTRATO N° 94/18 “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PLANTA 

EXTERNA Y ACCESOS ÓPTICOS – AD REFERENDUM – ÍTEMS Nº 16, 17, 26, 

29, 40 Y 41”.-  

CONTRATISTA: CGSS CONSULTORES DE CARLOS GABRIEL SANCHEZ 

SARTORIO. 

MONTO:     Gs 165.685.000 

PLAZO:      45 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:       21-12-18 

TÉRMINO: 03-02-19  

FECHA DE RECEPCION TÉCNICA PROVISORIA: 29 de Mayo de 2019.- 

9. CONTRATO N° 96/18 “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PLANTA 

EXTERNA Y ACCESOS ÓPTICOS – AD REFERENDUM – ÍTEMS Nº 5, 12, 37 Y 

38” Y SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 16-05-19.- 

CONTRATISTA: M&T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S.R.L. 

MONTO:             Gs 6.162.000 

PLAZO:              45 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                21-12-18 

TÉRMINO:          03-02-19 

FECHA DE RECEPCION TÉCNICA PROVISORIA: 16 de Julio de 2019.- 

MULTA POR ATRASOS: Gs 1.046.980 (un millón cuarenta y seis mil novecientos 

ochenta).-  

10. CONTRATO N° 100/18 “PROVISIÓN Y MONTAJE DE ASCENSORES EN 

VARIAS CENTRALES DE LA COMPAÑÍA” Y SUS ADENDAS: Nº 01 DE FECHA 

11-03-19, Nº 02 DE FECHA 29-08-19 Y Nº 03 DE FECHA 21-11-19.-  

CONTRATISTA: INELEC S.A. 
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MONTO:             Gs 1.499.999.000 

PLAZO:              12 MESES 

INICIO:               31-12-18 

TÉRMINO:          31-12-19 

PRÒRROGA:      120 DÌAS CALENDARIO (p/ el traslado desde la fábrica de los 

ascensores de los Edificios San Esteban y Central II Planificación).- 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:  

 Primera Etapa: 08 de Enero de 2020.-  

 Segunda Etapa: 27 de Julio de 2020.- 

 
11. CONTRATO N° 17/19 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  PARA 

FIBRA ÓPTICA – AD REFERENDUM”.-  

CONTRATISTA: BEIGEL S.R.L. 

MONTO:             Gs 6.210.000 

PLAZO:               90 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                23-05-19 

TÉRMINO:          21-08-19 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 18 de Septiembre de 2019.- 

12. CONTRATO N° 18/19 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  PARA 

FIBRA ÓPTICA – AD REFERENDUM”.-  

CONTRATISTA: PARGOS TECH S.A. 

MONTO:             Gs 382.169.999 

PLAZO:               90 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                07-06-19 

TÉRMINO:          04-09-19 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 16 de Diciembre de 2019.- 
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13. CONTRATO N° 19/19 “ADQUISICIÓN DE CABLES TELEFÓNICOS 

MULTIPARES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA 

EXTERNA – CONTRATO ABIERTO – LOTE Nº 03”.-  

CONTRATISTA: SAS PARAGUAY S.A. 

MONTO:             Gs 62.542.500 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES 

MÁXIMAS.-  

INICIO:                07-06-19 

TÉRMINO:          07-06-21 

PLAZO DE ENTREGA: 120 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 

 Primera Orden de  Suministro: 25 de Octubre de 2019.- 

 Segunda Orden de Suministro: 15 de Julio de 2020.-  

 
14. CONTRATO N° 20/19 “ADQUISICIÓN DE MÓDULO PROTECTOR PRIMARIO – 

AD REFERENDUM”.-  

CONTRATISTA: FONOLUZ S.A. 

MONTO:             Gs 135.360.000 

PLAZO:               45 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                11-06-19 

TÉRMINO:          25-07-19 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 04 de Septiembre de 2019.- 

15. CONTRATO N° 21/19 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE ELEVADORES SUR CON PROVISIÓN DE REPUESTOS”.-  

CONTRATISTA: INELEC S.A. 

MONTO:             Gs 52.762.050 (Máximo) – Gs 26.381.025 (Mínimo) 

PLAZO:               06 MESES 
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INICIO:                11-06-19 

TÉRMINO:          11-12-19 

16. CONTRATO N° 27/19 “ADQUISICIÓN DE CABLES PARA ACOMETIDA – AD 

REFERENDUM”.-  

CONTRATISTA: CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A. (CONDEL S.A.) 

MONTO:             Gs 1.082.724.500 

PLAZO DE ENTREGA:                

 Primera Entrega: 45 días calendario.- 

 Segunda Entrega: 90 días calendario.- 

 Tercera Entrega: 120 días calendario.- 

INICIO:                02-07-19 

TÉRMINO:           25-11-19 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:  

 Primera Orden de Suministro: 14 de Noviembre de 2019.- 

 Segunda Orden de Suministro: 03 de Diciembre de 2019.- 

 Tercera  Orden de Suministro: 17 de Enero de 2020.-  

 

17. CONTRATO N° 36/19 “SUMINISTRO DE CABLES Y ACCESORIOS – AD 

REFERENDUM – LOTE Nº 02” Y SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 15-10-19.-  

CONTRATISTA: COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. 

MONTO:             Gs 85.000.000 

PLAZO:              60 DÍAS CALENDARIO (50%) - 90 DÍAS CALENDARIO (50%) 

INICIO:               15-08-19 

TÉRMINO:          13-10-19 (50%) - 12-11-19 (50%) 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 03 de Junio de 2020.- 
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18. CONTRATO N° 40/19 “CONTRATACIÓN DEL DERECHO DE DISTRIBUCIÓN DE 

CONTENIDO DEPORTIVO (PARTIDOS DE FÚTBOL DISPUTADOS EN 

OCASIÓN DE LOS TORNEOS APERTURA Y CLAUSURA DE FÚTBOL, 

CATEGORIA PRINCIPAL DE LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL) EN 

LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO  - PLURIANUAL.-  

CONTRATISTA: TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. (TELECEL 

S.A.E.) 

MONTO:             USD 608.700,00 (Máximo) – USD 357.000,00 (Mínimo) 

PLAZO:               17 MESES  

INICIO:                23-08-19 

TÉRMINO:          23-01-21 

 
19. CONTRATO N° 43/19 “ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SHELTERS DE 

INTERNET” Y SUS ADENDAS: Nº 01 DE FECHA 23-10-19, Nº 02 DE FECHA 28-

01-20, .-  

CONTRATISTA: RIEDER & CIA S.A.C.I.  

MONTO:             Gs 817.899.996 

PLAZO:               285 DÍAS CALENDARIO  

INICIO:                20-09-19 

TÉRMINO:          30-06-20 

PRÓRROGA: 97 DÍAS CALENDARIO 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 05-10-20 

 
20. CONTRATO N° 44/19 “EXPANSIÓN DE CAPACIDAD DEL ACTUAL CORE DE 

PAQUETES” Y SUS ADENDAS: Nº 01 DE FECHA 14-07-20, Nº 02 DE FECHA 

28-08-20 Y Nº 03 DE FECHA 28-08-20.-  

CONTRATISTA: CELEXX S.A. 

MONTO:             Gs 49.950.000.000 

PLAZO:               255 DÍAS CALENDARIO  
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INICIO:                19-09-19 

TÉRMINO:           30-05-20 

PRÓRROGA: 136 DÍAS CALENDARIO 

TÉRMINO + PRÓRROGA SEGÚN CRONOGRAMA: 10-02-21  

 
21. CONTRATO N° 50/19 “ADQUISICIÓN DE STB PARA IPTV”.-  

CONTRATISTA: ENGINEERING S.A. 

MONTO:             Gs 235.853.000 

PLAZO:               30 DÍAS CALENDARIO  

INICIO:                22-11-19 

TÉRMINO:          21-12-19 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 27 de Enero de 2020.-  

 
22. CONTRATO N° 55/19 “ADQUISICIÓN DE CONVERSORES DE MEDIOS TIPO 

DESKTOP”.-  

CONTRATISTA: CÁCERES ACOSTA & ASOCIADOS S.A. (NETSUN S.A.) 

MONTO:             Gs 192.360.000 

PLAZO:               90 DÍAS CALENDARIO  

INICIO:                17-12-19 

TÉRMINO:          15-03-20 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 29 de Mayo de 2020.- 

 
23. CONTRATO N° 56/19 “ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP” Y SUS ADENDAS: N° 

01 DE FECHA 11-06-20 Y Nº 02 DE FECHA 15-06-20.-  

CONTRATISTA: INOVASI S.R.L. 

MONTO:             Gs 199.599.790 

PLAZO:               60 DÍAS CALENDARIO  

INICIO:                17-12-19 
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TÉRMINO:          14-02-20 

PRÓRROGA:      88 DÍAS CALENDARIO 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 12-05-20 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 15 de Julio de 2020.- 

24. CONTRATO N° 60/19 “SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

TRANSFORMADORES Y PUESTOS DE DISTRIBUCION EN LA MODALIDAD 

DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL”.-  

CONTRATISTA: TRAFOSUR S.A. 

MONTO:             Gs 334.053.915 (Mínimo) – Gs 577.641.751 (Máximo) 

PLAZO:               12 MESES O HASTA ALCANZAR EL MONTO MÁXIMO  

INICIO:                31-12-19 

TÉRMINO:          31-12-20 

 
25. CONTRATO N° 10/20 “ADQUISICIÓN MÓDULOS DE TRANSPORTE DE ALTA 

CAPACIDAD” Y SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 28-09-20.-  

CONTRATISTA: ATENAS ENERGÍA S.A. 

MONTO:             Gs 842.592.582 

PLAZO:               45 DÍAS CALENDARIO  

INICIO:                08-05-20 

TÉRMINO:          21-06-20 

PRÓRROGA:      20 DÍAS CALENDARIO 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 11-07-20 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 15 de Octubre de 2020.- 

 
26. CONTRATO N° 11/20 “ADQUISICIÓN DE EMPALMDORAS DE FUSIÓN DE 

FIBRA ÓPTICA PARA ENLACES TRONCALES – AD REFERENDUM 2020”.-  

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A. 
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MONTO:             Gs 399.999.990 

PLAZO:               90 DÍAS CALENDARIO  

INICIO:                30-05-20 

TÉRMINO:          27-08-20 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 22 de Setiembre de 2020.- 

 
27. CONTRATO N° 13/20 “ADQUISICIÓN DE STB PAR IPTV.-  

CONTRATISTA: HOLDING TECH S.A. 

MONTO:             Gs 373.586.400 

PLAZO:               30 DÍAS CALENDARIO  

INICIO:                25-08-20 

TÉRMINO:          23-09-20 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 02 de Octubre de 2020.- 

28. CONTRATO N° 14/20 “ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO – 

CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – ÍTEMS Nº 01 Y 02”.-  

CONTRATISTA: PREFABRICADOS NH S.A. 

MONTO:             Gs 744.999.850 (Mínimo) – Gs 1.137.269.000 (Máximo) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES 

MÁXIMAS.- 

PLAZO DE ENTREGA: 120 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 

SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO.-  

INICIO:                28-08-20 

TÉRMINO:          28-08-21 

29. CONTRATO N° 15/20 “ADQUISICIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y 

ACCESORIOS PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON.-  

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A. 
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MONTO:             Gs 252.270.000 

PLAZO:               30 DÍAS CALENDARIO  

INICIO:                26-09-20 

TÉRMINO:          25-10-20  

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 19 de Noviembre de 2020.- 

30. CONTRATO N° 16/20 “ADQUISICIÓN DE CABLES PARA ACOMETIDA”.-  

CONTRATISTA: COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. 

MONTO:             Gs 790.994.000 

PLAZO:                

 Primera  Partida: 45 días calendario.- 

 Segunda Partida: 90 días calendario.- 

 Tercera Partida: 120 días calendario. 

INICIO:                17-10-20 

TÉRMINO:                     

 Primera  Partida: 30-11-20.- 

 Segunda Partida: 14-01-21.- 

 Tercera Partida: 13-02-21.- 
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SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN: 

01. CONTRATO N° 25/16 “ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ACCESODE FIBRA 

HASTA LA CASA CON TECNOLOGÍA GPON PAR COPACO S.A. (LOTE Nº 02)” 

Y SUS ADENDAS: N° 01 de fecha 23-05-17 Y N° 02 de fecha 07-08-17. 

CONTRATISTA: CELLULAR SOCIEDAD ANÓNIMA 

MONTO:             Gs 7.450.737.074 

PLAZO:               210 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                28-04-16 

TÉRMINO:          23-11-16 

PRÓRROGA:     285 DÍAS CALENDARIO 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 04-09-17 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 24 de Agosto de 2017.- 

02. CONTRATO N° 46/17 “ADQUISICIÓN DE INTERFACE SFP CON CONECTOR 

SC” Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 23-08-18.- 

CONTRATISTA: BIOUS GROUP S.R.L. 

MONTO:             Gs 100.000.000 

PLAZO:               90 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                14-12-17 

TÉRMINO:          13-03-18 

PRÓRROGA:       69 DÍAS CALENDARIO 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 21-05-18 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 30 de Mayo de 2018.- 

03. CONTRATO N° 20/18 “PROVISIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, 

INSTALACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

TELEFÓNICOS, INTERNET Y TELEVISIÓN IP SOBRE UNA RED DE FIBRA 
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ÓPTICA A TRAVÉS DEL GPON PARA EL PARANÁ COUNTRY CLUB – 

CONTRATO ABIERTO” Y SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 05-04-19.- 

CONTRATISTA: BULLERS S.A. 

MONTO:    Gs 588.000.000 (Mínimo) – Gs 4.420.800.000 (Máximo) 

PLAZO:       66 meses 

INICIO:        17-02-18 

TÉRMINO:  17-02-23 

PRÓRROGA: 2 DÍAS CALENDARIO 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 19-02-23 

04. CONTRATO N° 40/18 “SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, 

ELEMENTOS GPON, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJES Y 

MANTENIMIENTO – CONTRATO ABIERTO.LOTE N° 05” Y SU ADENDA Nº 01 

DE FECHA 31-07-20.- 

CONTRATISTA: ENGINEERING S.A.- 

MONTO:             Gs 1.209.842.000 (Monto Máximo) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 36 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES 

MÁXIMAS.- 

PLAZO CONTRACTUAL: 120 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA 

RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO.-  

INICIO:        18-04-18 

TÉRMINO:   18-04-21 

PRÓRROGA: 90 DÍAS CALENDARIO P/ LA ENTREGA DE LA SEGUNDA 

ORDEN DE SUMINISTRO.- 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:  

 Primera Orden de Suministro: 19 de Octubre de 2018. 

 Segunda Orden de Suministro: 30 de Noviembre de 2020.- 
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05. CONTRATO N° 41/18 “SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, 

ELEMENTOS GPON, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJES Y 

MANTENIMIENTO – CONTRATO ABIERTO.LOTES N° 02 Y 03” Y SUS 

ADENDAS: Nº 01 DE FECHA 09-05-19, Nº 02 DE FECHA 28-10-19 Y Nº 03 DE 

FECHA 28-09-20.- 

CONTRATISTA: RIEDER & CIA. S.A.C.I.- 

MONTO: Gs 1.665.271.800 (Monto Máximo) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 36 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES 

MÁXIMAS.- 

PLAZO CONTRACTUAL: 120 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA 

RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO.-  

INICIO:        18-04-18 

TÉRMINO:   18-04-21 

PRÓRROGAS:  

 90 DÍAS CALENDARIO (P/ LA 1RA. ORDEN DE SUMINISTRO) 

 90 DÍAS CALENDARIO (P/ LA 2DA. ORDEN DE SUMINISTRO) 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 28 de Noviembre de 2019.- 

06. CONTRATO N° 42/18 “SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, 

ELEMENTOS GPON, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJES Y 

MANTENIMIENTO – CONTRATO ABIERTO - LOTE N° 01” Y SUS ADENDAS: Nº 

01 DE FECHA 03-07-18 Y Nº 02 DE FECHA 25-06-19.- 

CONTRATISTA: PMC – PROYECTOS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DEL 

ING. NELSON VERA QUINTANA.- 

MONTO: Gs 14.864.000.000 (Monto Máximo) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 36 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES 

MÁXIMAS.- 

PLAZO CONTRACTUAL: 120 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA 

RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO.- 
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INICIO:        18-04-18 

TÉRMINO:   18-04-21  

PRÓRROGA: 60 DÍAS CALENDARIO (Tercera Orden de Suministro).- 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 

 Primera Orden de Suministro: 16 de Julio de 2019.- 

 Segunda Orden de Suministro: 19 de Agosto de 2019.- 

 Tercera Orden de Suministro: 22 de Agosto de 2019.- 

 Cuarta Orden de Suministro: 31 de Julio de 2020.- 

MULTA POR ATRASOS:  

 Primera Orden de Suministro: Gs 232.587.786 (doscientos treinta y dos 

millones quinientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y seis).- 

 Segunda Orden de Suministro: Gs 61.480.290 (sesenta y un millones 

cuatrocientos ochenta mil doscientos noventa).-  

 Tercera Orden de Suministro: Gs 106.218.520 (ciento seis millones doscientos 

dieciocho mil quinientos veinte).- 

 
07. CONTRATO N° 47/18 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO – AD 

REFERENDUM - LOTES N° 01, 03 Y 06”. 

CONTRATISTA: CELEEX S.A.- 

MONTO: Gs 3.315.622.970  

PLAZO:   70 DÍAS CALENDARIO (LOTES Nº 01 Y 03) 

135 DÍAS CALENDARIO (LOTE Nº 06) 

INICIO:     26-04-18 

TÉRMINO: 04-07-18 (Lotes Nº 01 y 03) - 07-09-18 (Lote N° 06) 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:  

 Lote Nº 03: 26 de Junio de 2018.-  

 Lote Nº 06: 07 de Septiembre de 2018.- 

 Lote Nº 01: 19 de Octubre de 2018.-  
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ATRASOS: 107 días calendario (Lote Nº 01).- 

MULTA POR ATRASOS: Gs 175.042.720 (Ciento setenta y cinco millones cuarenta 

y dos mil setecientos veinte). 

08. CONTRATO N° 48/18 “ADQUISICION DE EQUIPOS DE ACCESO – AD 

REFERENDUM – LOTES Nº 1 Y 10” Y SUS ADENDAS: Nº 01 DE FECHA 21-06-

18 Y Nº 02 DE FECHA 20-08-18.- 

CONTRATISTA: COMPUSAVER S.A.- 

MONTO:     Gs 1.361.000.000 

PLAZO:      45 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:       26-04-18 

TÉRMINO: 09-06-18 

PRÓRROGA: 15 DÍAS CALENDARIO 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 24-06-18 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 27 de Febrero de 2019.- 

ATRASOS: 25 días calendario.-  

MULTA POR ATRASOS: Gs 12.425.050 (doce millones cuatrocientos veinticinco 

mil cincuenta).- 

09. CONTRATO N° 66/18 “ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO – 

CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – ÍTEM 1” Y SU ADENDA Nº 01 DE 

FECHA 04-12-18.- 

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

S.A.- 

MONTO DEL CONTRATO: Gs 520.999.850 (Máximo) - Gs 260.499.925 (Mínimo)  

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES 

PLAZO CONTRACTUAL: 120 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE EL DÍA 

SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO.-  
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PRÓRROGA: 34 DÍAS CALENDARIO PARA LA 1º ORDEN DE SUMINISTRO.-

INICIO:       20-06-18 

TÉRMINO: 20-12-19  

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:  

 Primera Orden de Suministro: 30 de Noviembre de 2018.- 

 Segunda Orden de Suministro: 12 de Septiembre de 2019.-  

ATRASOS: 13 DÍAS.- 

MULTA POR ATRASOS: Gs 10.573.229 (Segunda Orden de Suministro).-  

10. CONTRATO N° 67/18 “ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO – 

CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – ÍTEM Nº 02”. 

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.- 

MONTO: Gs 246.999.900 (Máximo) - Gs 123.499.950 (Mínimo)  

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES 

PLAZO CONTRACTUAL: 120 DÍAS CALENDARIO DESDE EL DÍA SIGUIENTE 

DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTROS.- 

INICIO:       04-07-18 

TÉRMINO: 04-01-20  

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:  

 Primera Orden de Suministro: 12 de Febrero de 2019.  

 Segunda Orden de Suministro: 13 de Octubre de 2020.- 

 
11. CONTRATO N° 71/18 “SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 

MANTENIMIENTO EN REDES GPON DE COPACO S.A. – CONTRATO 

ABIERTO – AD REFERENDUM” Y SUS ADENDAS: Nº 01 DE FECHA 28-11-18, 

Nº 02 DE FECHA 03-70-20 Y Nº 03 DE FECHA 26-08-20.- 

CONTRATISTA: SP INGENIERIA ELECTRÓNICA DE SANTIAGO PAEZ 

GUEYRAUD.- 

MONTO: Gs 4.118.000.000 (Monto Máximo) - Gs 1.080.000.000 (Monto Mínimo).- 
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PLAZO:   24 MESES 

INICIO:   01-10-18 

TÉRMINO: 01-10-20  

PRÓRROGA: 15 MESES 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 01-01-22 

12. CONTRATO N° 72/18 “SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE 

EQUIPOS RECTIFICADORES Y ACCESORIOS PARA REEMPLAZO DE 

EXISTENTES EN LA COMPAÑÍA” Y SUS ADENDAS Nº 01 DE FECHA 22-08-19 

Y Nº 02 DE FECHA 17-09-19. 

CONTRATISTA: SIEMI S.R.L.- 

MONTO:              Gs 4.206.627.643  

PLAZO:                13 MESES0 

INICIO:                 30-08-18 

TÉRMINO:            30-09-19  

PRÓRROGA:        07 DÍAS CALENDARIO 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 07-10-19 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:  

 Primera Etapa: 07 de Febrero de 2020.- 

 Segunda Etapa: 01 de Setiembre de 2020.- 

  
13. CONTRATO N° 73/18 “PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA POR FIBRA 

ÓPTICA PRIMERA FASE – AD REFERENDUM – LOTE Nº 01” Y SU ADENDA Nº 

01 DE FECHA 07-05-19.- 

CONTRATISTA: CG TEC S.A.- 

MONTO DEL CONTRATO: Gs 4.339.000.000 

PLAZO:   31 MESES 

INICIO:   21-08-18 
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TÉRMINO: 21-03-21  

PRÓRROGA: 19 DÍAS CALENDARIO (ÍTEMS del 01 al 12) 

FECHA DE TERMINACIÓN + PRÓRROGA:  

 Ítem Nº 01: Central de Trinidad: 06 de Enero de 2019. 

 Ítem Nº 02: Central de Santa María: 06 de Enero de 2019. 

 Ítem Nº 03: Central de San Lorenzo: 26 de Enero de 2019. 

 Ítem Nº 04: Central de Fernando de la Mora: 26 de Enero de 2019. 

 Ítem Nº 05: Central de Tembetary: 15 de Febrero de 2019. 

 Ítem Nº 06: Central de Luque: 15 de Febrero de 2019. 

 Ítem Nº 07: Central de Sajonia: 07 de Marzo de 2019. 

 Ítem Nº 08: Central de San Vicente: 07 de Marzo de 2019. 

 Ítem Nº 09: Central de Villarrica: 06 de Abril de 2019. 

 Ítem Nº 10: Central de Pilar: 06 de Abril de 2019. 

 Ítem Nº 11: Sistema de Monitoreo de Red: 06 de Enero de 2019.  

 Ítem Nº 12: Repuestos: 06 de Enero de 2019. 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 16 de Agosto de 2019.- 

MONTO EJECUTADO: Gs 4.006.720.000 (cuatro mil seis millones setecientos 

veinte mil) – Ítem del 01 al 12. 

MULTA POR ATRASOS: Gs 105.553.220 (ciento cinco millones quinientos 

cincuenta y tres mil doscientos veinte).- 

  
14. CONTRATO N° 78/18 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MODEMS, SPLITTER Y 

MICROFILTRO PARA ADSL2+ – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM”. 

CONTRATISTA: CG TEC S.A.- 

MONTO: Gs 3.498.228.000 (Monto Máximo) - Gs 1.799.500.000 (Monto Mínimo).- 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES 

MÁXIMAS.-  

PLAZO CONTRACTUAL: 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE EL DIA 

SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO. 

INICIO:      13-09-18 
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TÉRMINO: 13-09-20  

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 

 Primera Orden de Suministro: 05 de Abril de 2019.- 

 Segunda Orden de Suministro: 04 de Febrero de 2020.- 

MULTA POR ATRASOS: Gs 62.622.600 (sesenta y dos millones seiscientos 

veintidós mil seiscientos).-  

15. CONTRATO N° 79/18 “ACTUALIZACIÓN DE ROUTER DE BORDE 

INTERNACIONAL” Y SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 04-06-19.-   

CONTRATISTA: LOGICALIS PARAGUAY S.A. 

MONTO:             Gs 2.995.400.000 

PLAZO:               60 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                20-11-18. 

TÉRMINO:          18-01-19 

PRÓRROGA:       68 DÍAS CALENDARIO 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 27-03-19 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA: 26 de Julio de 2019.- 

 
16. CONTRATO N° 83/18 “PROVISIÓN Y MONTAJE  DE ACONDICIONADORES DE 

AIRE Y ACCESORIOS EN VARIAS CENTRALES TELEFÓNICAS – AD 

REFERENDUM”.-  

CONTRATISTA: RIEDER & CIA. S.A.C.I.  

MONTO:             Gs 4.200.000.000 

PLAZO:              18 MESES 

INICIO:                22-12-18 

TÉRMINO:          22-06-20 

PRÓRROGA:     54 DÍAS CALENDARIO 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 03-11-20 
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17. CONTRATO N° 84/18 “PROVISIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA Y TRIFÁSICA”.-  

CONTRATISTA: TRAFOSUR S.A. 

MONTO:             Gs 278.600.000 

PLAZO:              120 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                17-12-18 

TÉRMINO:          15-04-19 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 29 de Julio de 2019.- 

18. CONTRATO N° 37/19 “SUMINISTRO DE CABLES Y ACCESORIOS – AD 

REFERENDUM – LOTE Nº 03” Y SUS ADENDAS: Nº 01 DE FECHA 15-10-19 Y 

Nº 02 DE FECHA 26-02-20.-  

CONTRATISTA: PIRO’Y S.A. 

MONTO:             Gs 180.997.500 

PLAZO:               60 DÍAS CALENDARIO (50%) - 90 DÍAS CALENDARIO (50%) 

INICIO:                15-08-19 

TÉRMINO:          13-10-19 (50%) - 12-11-19 (50%) 

PRÓRROGA:       28 DÍAS CALENDARIO 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 10-11-19 (50%) – 10-12-19 (50%) 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 17 de Junio de 2020.- 

19. CONTRATO N° 47/19 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DRIVE TEST – LOTE 

Nº 01”.-  

CONTRATISTA: ONLINE VENTURES S.A. 

MONTO:             Gs 39.200.000 

PLAZO:              90 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:               31-10-19 

TÉRMINO:          28-01-20 
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FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 04 de Mayo de 2020.- 

20. CONTRATO N° 48/19 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DRIVE TEST – LOTE 

Nº 02”.-  

CONTRATISTA: PROMEC S.R.L. 

MONTO:             Gs 451.000.000 

PLAZO:              90 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:               31-10-19 

TÉRMINO:          28-01-20 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 04 de Mayo de 2020.- 
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GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN: 

 
01. CONTRATO N° 36/18 “IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE 

INSUMOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM” 

Y SUS ADENDAS: N° 01 DE FECHA 13-04-20 Y Nº 02 DE FECHA 17-07-20.- 

CONTRATISTA: PS LINE S.A. 

MONTO:         Gs 568.800.000 (Monto Mínimo) Gs 853.200.000 (Monto Máximo) 

PLAZO:           24 MESES 

INICIO:            18-04-18 

TÉRMINO:       18-04-20 

PRÓRROGA:  06 MESES  

TÉRMINO + PRÓRROGA: 18-10-20 

02. CONTRATO N° 45/18 “ADQUISICIÓN DE STORAGE – AD REFERENDUM – 

LOTE Nº 01”.- 

CONTRATISTA: PROMEC S.R.L. 

MONTO:            Gs 384.999.995 

PLAZO:               45 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                26-04-18 

TÉRMINO:          08-06-18 

PRÓRROGA:      27 DÍAS CALENDARIO 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 05-07-18 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 05 de Julio de 2018.- 

03. CONTRATO N° 46/18 “ADQUISICIÓN DE STRORAGE – AD REFERENDUM – 

LOTE Nº 02”.- 

CONTRATISTA: SOFTSHOP S.A. 

MONTO:            Gs 185.000.000 
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PLAZO:               45 DÍAS CALENDARIO 

INICIO:                26-04-18 

TÉRMINO:          09-06-18 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 07 de Junio de 2018.- 

04. CONTRATO N° 11/19 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

SERVIDORES – AD REFERENDUM – ÍTEM Nº 01”.- 

CONTRATISTA: SOFTSHOP S.A. 

MONTO:            Gs 353.901.648 

PLAZO:              24 MESES 

INICIO:               26-04-19 

TÉRMINO:          26-04-21 

05. CONTRATO N° 12/19 “RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS – AD 

REFERNDUM – LOTE Nº 01”.- 

CONTRATISTA: SOFTSHOP S.A. 

MONTO:             Gs 746.626.465 

PLAZO:               30 DÍAS CALENDARIO (ENTREGA DE LICENCIAS) 

36 MESES (SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS) 

INICIO:                03-05-19 

TÉRMINO:          03-05-22 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 03 de Junio de 2019.-  

06. CONTRATO N° 13/19 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

SERVIDORES – AD REFERENDUM – ÍTEM Nº 02”.- 

CONTRATISTA: COMPUSAVER S.A. 

MONTO:            Gs 278.496.000 

PLAZO:               24 MESES 
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INICIO:                03-05-19 

TÉRMINO:          03-05-21 

07. CONTRATO N° 14/19 “RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS – AD 

REFERENDUM – LOTE Nº 02”.- 

CONTRATISTA: COMPUSAVER S.A. 

MONTO:             Gs 284.200.000 

PLAZO:               30 DÍAS CALENDARIO (ENTREGA DE LICENCIAS) 

  36 MESES (SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS) 

INICIO:                09-05-19 

TÉRMINO:          09-05-22 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 10 de Septiembre de 2019.- 

08. CONTRATO N° 45/19 “SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ORACLE”.- 

CONTRATISTA: EXCELSIS S.A.C.I.G.  

MONTO:             Gs 73.286.400 

PLAZO:               12 MESES  

INICIO:                03-10-19 

TÉRMINO:           03-10-20 

09. CONTRATO N° 53/19 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENERGÍA 

ININTERRUMPIDA (UPS) DE 30 KVA” Y SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 03-06-

20.- 

CONTRATISTA: PROMEC S.R.L. 

MONTO:             Gs 135.900.000 

PLAZO:               45 DÍAS CALENDARIO  

INICIO:                18-12-19 

TÉRMINO:           31-01-20 
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PRÓRROGA:      09 DÍAS CALENDARIO 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 09-02-20 

FECHA DE RECEPCION TÉCNICA PROVISORIA: 19 de Junio de 2020.- 

ATRASOS:           17 SEMANAS 

MULTA POR ATRASOS: Gs 5.775.750 

10. CONTRATO N° 54/19 “ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VARIOS”.- 

CONTRATISTA: PARASOFT S.R.L.  

MONTO:             Gs 276.999.974 

PLAZO:               45 DÍAS CALENDARIO  

INICIO:                18-12-19 

TÉRMINO:           31-01-20 

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 07 de Febrero de 2020.- 

11. CONTRATO N° 18/20 “SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON 

PROVISIÓN DE INSUMOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO –  

PLURIANUAL”.- 

CONTRATISTA: PRINTEC S.A. 

MONTO:         Gs 408.000.000 (Mínimo) - Gs 734.400.000 (Máximo) 

PLAZO:           24 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MÁXIMAS 

INICIO:            21-10-20 

TÉRMINO:       21-10-22 
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SECRETARIA EJECUTIVA: 

1. CONTRATO N° 51/19 “ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS 

CONEXOS - CONTRATO ABIERTO”.- 

CONTRATISTA: GRUPO ICREA S.R.L. (RELAX VIAJES) 

MONTO DEL CONTRATO:  

 Gs 160.000.000 (Monto Máximo) Gs 80.000.000 (Monto Mínimo) 

PLAZO:        24 MESES  

INICIO:         27-11-19 

TÉRMINO:   27-11-21. 
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GERENCIA COMERCIAL: 

 

1. CONTRATO Nº 87/2018 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – LOTE Nº 06” Y 

SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 22-06-20. 

CONTRATISTA: SERVIPRESS 

MONTO:              Gs 300.000.000 (Mínimo) – Gs 600.000.000 (Máximo) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES O HASTA ALCANZAR EL MONTO MÁXIMO 

INICIO:                 21-12-18 

TERMINO:           21-06-20 

PRÓRROGA:       06 MESES 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 21-12-20 

2. CONTRATO Nº 88/2018 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – LOTE Nº 01” Y 

SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 22-06-20. 

CONTRATISTA: BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. 

MONTO:              Gs 1.100.000.000 (Mínimo) – Gs 2.200.000.000 (Máximo) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES O HASTA ALCANZAR EL MONTO MÁXIMO 

INICIO:                 21-12-18 

TERMINO:           21-06-20 

PRÓRROGA:       06 MESES 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 21-12-20 

3. CONTRATO Nº 89/2018 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – LOTES Nº 02, 

03 Y 04” Y SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 22-06-20. 

CONTRATISTA: BE PUBLICITARIA. 

MONTO DEL CONTRATO:  
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 Lote Nº 02: Gs 300.000.000 (Mínimo) – Gs 400.000.000 (Máximo) 

 Lote Nº 03: Gs 400.000.000 (Mínimo) – Gs 800.000.000 (Máximo) 

 Lote Nº 04: Gs 550.000.000 (Mínimo) – Gs 1.100.000.000 (Máximo) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES O HASTA ALCANZAR EL MONTO MÁXIMO 

INICIO:                 21-12-18 

TERMINO:           21-06-20 

PRÓRROGA:       06 MESES 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 21-12-20 

4. CONTRATO Nº 90/2018 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – LOTE Nº 07” Y 

SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 22-06-20. 

CONTRATISTA: NEMPRE PRODUCCIONES 

MONTO:              Gs 150.000.000 (Mínimo) – Gs 300.000.000 (Máximo) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES O HASTA ALCANZAR EL MONTO MÁXIMO 

INICIO:                 21-12-18 

TERMINO:           21-06-20 

TERMINO:           21-06-20 

PRÓRROGA:       06 MESES 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 21-12-20 

5. CONTRATO Nº 91/2018 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – LOTE Nº 05” Y 

SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 22-06-20. 

CONTRATISTA: IMAGEN DIGITAL S.R.L. 

MONTO:              Gs 200.000.000 (Mínimo) – Gs 400.000.000 (Máximo) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES O HASTA ALCANZAR EL MONTO MÁXIMO 

INICIO:                 21-12-18 
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TERMINO:           21-06-20 

TERMINO:           21-06-20 

PRÓRROGA:       06 MESES 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 21-12-20 

 
6. CONTRATO Nº 09/2020 “ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE 

CONTENIDO DE TELEVISIÓN PARA COPACO S.A. – AD REFERENDUM” Y SU 

ADENDA N° 01 DE FECHA 29-05-20.- 

CONTRATISTA: RED MULTICABLE S.R.L. 

MONTO:              USD 2.168.923 (Máximo) – USD 2.143.643 (Mínimo) 

PLAZO:               12 MESES 

INICIO:                 01-05-20 

TERMINO:           01-05-21 

TERMINO SEGÚN ADENDA N° 01: 31-12-20 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA: 

 
1. CONTRATO Nº 06/2018 “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS 

TELEFÓNICAS Y OTROS SERVICIOS, EN LAS LOCALIDADES DE LA CAPITAL 

E INTERIOR DEL PAÍS, EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – LOTES 

N° 1, 2, 3, 4 Y 5”. 

CONTRATISTA: COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS SOCIEDAD 

ANÓNIMA.- 

MONTO:               

 Gs 2.197.570.176 (Monto Máximo) - Gs 1.598.231.304 (Monto Mínimo). Lote N° 

1. 

 Gs 1.852.014.243 (Monto Máximo) - Gs 1.346.918.087 (Monto Mínimo). Lote N° 

2. 

 Gs 1.404.747.172 (Monto Máximo) – Gs 1.021.635.072 (Monto Mínimo). Lote N° 

3. 

 Gs 1.950.366.000 (Monto Máximo) – Gs 1.418.448.000 (Monto Mínimo). Lote N° 

4. 

 Gs 1.279.121.200 (Monto Máximo) – Gs 930.269.520 (Monto Mínimo). Lote N° 5. 

PLAZO:         24 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MÁXIMAS. 

INICIO:          12-01-18 

TERMINO:    12-01-20 

PRÓRROGA: 02 MESES 

TÉRMINO + PRÓRROGA: 12-03-20 

MONTO AMPLIADO: Gs 534.000.000 
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ASESORÍA JURÍDICA: 

 
1. CONTRATO Nº 34/2019 “CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGURO DE 

LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA COMPAÑÍA”.  

CONTRATISTA: PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS Y RUMBOS S.A. 

DE SEGUROS. 

MONTO:             Gs 5.999.999.984 

PLAZO:               24 MESES (ÍTEMS Nº 01 Y 02) – 22 MESES (ÍTEM Nº 03) 

INICIO:                01-06-19 (ÍTEMS Nº 01 Y 02) – 03-08-19 (ÍTEM Nº 03) 

TERMINO:           01-06-21(ÍTEMS Nº 01 Y 02) – 03-06-21 (ÍTEM Nº 03) 

 
2. CONTRATO Nº 12/20 “CONTRATACIÓN DE LA LEY PARAGUAYA S.A. – 

SERVICIO DE ACCESO ONLINE”.  

CONTRATISTA: LA LEY PARAGUAYA S.A. 

MONTO:             Gs 33.120.000  

PLAZO:               12 MESES 

INICIO:                29-07-20 

TERMINO:           29-07-21  

 


